

Số: 34 /TB-BQLDA

TP. Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2023.

THÔNG BÁO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Sở Xây dựng Tây Ninh;
- Phòng QLĐT Thành phố.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố báo cáo về việc xây dựng công trình xây dựng như sau:

1. Tên công trình xây dựng: Gói thầu số 14 - Hợp đồng B2, thi công mạng lưới thu gom nước thải, các trạm bơm và hố ga dịch vụ (trừ hạng mục đường 30/4), thuộc dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1.

2. Địa điểm xây dựng: phường 1, phường 2, phường 3, phường IV; phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh.

3. Tên và địa chỉ chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố;

- Địa chỉ: Số 135 đường Nguyễn Trãi, KP6, phường IV, TP. Tây Ninh;

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông Lương Văn Có - Phó giám đốc; SĐT: 0907132087.

- Ông Võ Trung Bình - CB quản lý dự án; SĐT: 0919269148.

- Ông Bùi Tấn Tài - CB quản lý dự án; SĐT: 0972535489.

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

- Quy mô: Thi công mạng lưới thu gom nước thải, các trạm bơm và hố ga dịch vụ gồm.

+ Đường Pasteur: Xây dựng tuyến cống nước thải ở 1 bên đi dưới lòng đường, ống HDPE - D315 (từ Giao CMT8 - giao Lê Văn Tám tra Trần Hưng Đạo; L=1.684m.

+ Đường Lạc Long Quân: Xây dựng tuyến cống nước thải ở 01 bên đi dưới lòng đường, ống HDPE - D315, HDPE - D400 (từ nút giao Toà Thánh – đường 30/4), L = 3.828m.

+ Đường Trần Hưng Đạo: Xây dựng tuyến cống bao thu gom nước thải D400 - HDPE trên tuyến, tuyến ống đặt trên vỉa hè (từ đường CMT8 (cầu quang) – Vòng xoay Trường Nam (cầu Thái Hoà). L= 1.147.

+ Đường vào trạm xử lý: Tuyến cống vào trạm xử lý ống HDPE D630 đi một bên trên vỉa hè.

+ Tuyến ống thoát nước mưa D1500 đi qua nhà máy XLNT.

+ Các tuyến đường: Đường Cách Mạng tháng 8; Đường Trưng Nữ Vương; Đường Võ Văn Truyen; Đường Nguyễn Văn Rốp; Đường Võ Thị Sáu; Lê Văn Tám hiện đang điều chỉnh quy hoạch sẽ triển khai sau.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu: Chi tiết trong hồ sơ BCKTKT đã phê duyệt.

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ:

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CPXD và Môi trường Việt Nam; Liên danh SIDERIDRAULIC - HTC - OCI.

- Đơn vị thi công: Liên danh Công ty HTC - SC5.

- Đơn vị giám sát thi công: Công ty TNHH TV và ĐTXD Đại Hưng.

- Quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến): 12 tháng;

- Ngày thi công: 20/6/2023; Hoàn thành (dự kiến): 20/6/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Thành phố (B/c);
- Kho bạc NN Tây Ninh;
- UBND Phường: 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh;
- Ban GSĐTCD Phường:
1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh;
- C.Ty TNHH TV và ĐTXD Đại Hưng;
- Liên danh Công ty HTC - SC5;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Mai Lâm Định

LIÊN DANH HTC – SC5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số: 75.../2023

V/v: Thông báo triển khai dự án

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Thành Phố Tây Ninh
- Công Ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Xây dựng Đại Hưng

Nhà thầu Liên danh HTC – SC5 xin thông báo đến chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát gói thầu Hợp đồng B2 - Hệ thống thu gom nước thải (trừ hạng mục đường 30/4) các nội dung sau:

1. Dự kiến đến ngày 20/6/2023 nhà thầu sẽ bắt đầu triển khai thi công lắp đặt các tuyến ống thu gom nước thải, tuyến ống dịch vụ. Vậy đề nghị Ban Quản lý dự án thông báo đến các bên liên quan về việc này để việc thi công được thuận lợi.
2. Hiện tại nhiều vị trí vẫn chưa đủ điều kiện để thi công, cụ thể:
 - Tuyến đường Cách Mạng Tháng 8
 - Tuyến đường Trưng Nữ Vương
 - Tuyến đường Võ Văn Truyền
 - Tuyến đường Nguyễn Văn Rốp
 - Tuyến đường Võ Thị Sáu
 - Tuyến đường Lê Văn Tám


Các tuyến đường trên theo thiết kế vị trí đường ống, hố ga nước thải được đặt trên vỉa hè, tuy nhiên trên vỉa hè không đủ điều kiện thi công. Vì vậy, Nhà thầu xin đề xuất chuyển vị trí các tuyến trên xuống lòng đường. Kính đề nghị chủ đầu tư và các bên liên quan có chủ trương cho vấn đề trên và đơn vị tư vấn thiết kế có bản vẽ thiết kế thi công, dự toán điều chỉnh để Nhà thầu có đủ điều kiện thi công các tuyến trên, đáp ứng đúng yêu cầu tiến độ của dự án.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn phòng

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU LIÊN DANH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Năm