

Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHỞI CÔNG

Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông)

Công trình: Sửa chữa hẻm 52, CMT8

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị Thành phố;  
Ủy ban nhân dân phường 3.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Sửa chữa hẻm 52, CMT8
2. Địa điểm xây dựng: Phường 3, thành phố Tây Ninh.
3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:
  - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.
  - Địa chỉ: Số 135 đường Nguyễn Trãi, phường IV, thành phố Tây Ninh.
4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:
  - Ông: Lương Văn Có - Chức vụ: Phó Giám đốc.  
(Điện thoại: 0907.132.087) (Điều hành chung dự án)
  - Ông: Dương Tấn Lộc - Chức vụ: Giám sát kỹ thuật.
5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:
  - **Phần đường:** Tổng chiều dài: 136,34 m.
  - + Điểm đầu giao đường CMT8.
  - + Điểm cuối kết thúc tại Km0+136,34 theo hướng tuyến.
  - Tốc độ thiết kế: 20km/h.
  - Chiều rộng mặt đường trung bình: 3m.
  - Chiều rộng nền đường trung bình: 3m.
  - Kết cấu áo đường từ trên xuống gồm các lớp như sau:
    - + Đổ BT đá 1x2 M250 đến cao độ thiết kế.
    - + Trải vải địa kỹ thuật loại TS80, rộng 0,80m.

+ Mặt đường bê tông xi măng hiện hữu.

**Hệ thống công thoát nước:** Tận dụng hệ thống mương thoát nước hiện hữu.

+ Cấu tạo hố ga làm mới: cách khoảng 20m bố trí 1 hố ga bằng bê tông đá 1x2 M250 đổ tại chỗ, đặt trên lớp móng bằng BT đá 4x6 M150 dày 10cm. Hố ga đáy đan chịu lực bằng gang KT 1,10x1,10 tải trọng 25T có bố trí hộp thu nước và phễu ngăn mùi trực tiếp trên nắp đan.

**An toàn giao thông:**

+ Đặt biển báo giao với đường ưu tiên và biển báo hạn chế tải trọng ở đầu tuyến.

- Các yêu cầu kỹ thuật khác: Theo như hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Tổ chức lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Phát

+ Ông: Nguyễn Cao Hoàng Văn - Chức vụ: Giám đốc.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Khanh Huỳnh Phát.

- Ông: Huỳnh Ngọc Khanh - Chức vụ: Giám đốc.

- Đơn vị giám sát: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

+ Ông: Lương Văn Có - Chức vụ: Phó Giám đốc.


+ Ông: Dương Tấn Lộc - Chức vụ: Giám sát trưởng.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

Thời gian khởi công công trình bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và hoàn thành theo quyết định đã được phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cty TNHH MTV Khanh Huỳnh Phát;
- UBND Phường 3 (để biết);
- BGSĐT của CD Phường 3;
- Lưu: Văn thư,

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
Lương Văn Có