

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Nhánh 1, nhánh 2 hẻm 51, đường CMT8, Khu phố 6 và hẻm 1,  
đường Phạm Tung, Khu Phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khoá XV;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của Hội đồng Nhân dân Phường 3 về việc thông qua nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế đầu tư dự án công trình giao thông trên địa bàn Phường 3 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 3 về việc chỉ định đơn vị tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nhánh 1, nhánh 2 hẻm 51, đường CMT8, Khu phố 6 và hẻm 1, đường Phạm Tung, Khu Phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND Phường 3 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng dự án: Nhánh 1, nhánh 2 hẻm 51, đường CMT8, Khu phố 6 và hẻm 1, đường Phạm Tung, Khu Phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

Căn cứ báo cáo thẩm định số 40/BCTĐ-UBND ngày 18/6/2024 của Bộ phận Tài chính – Kế toán về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhánh 1, nhánh 2 hẻm 51, đường CMT8, Khu phố 6 và hẻm 1, đường Phạm Tung, Khu Phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh.



Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh (Tư vấn quản lý dự án) tại Tờ trình số: 04/TTr-TVKM ngày 29 tháng 3 năm 2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhánh 1, nhánh 2 hẻm 51, đường CMT8, Khu phố 6 và hẻm 1, đường Phạm Tung, Khu Phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhánh 1, nhánh 2 hẻm 51, đường CMT8, Khu phố 6 và hẻm 1, đường Phạm Tung, Khu Phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND Phường 3 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Bộ phận Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công chức Văn phòng Thống kê, Công chức Tài chính Kế toán, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Kiến Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Kho bạc NN Tỉnh;
- Phòng TC-KH Thành phố;
- TT HĐND Phường 3;
- CT, các PCT UBND Phường 3;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH**

**Hồ Thị Cẩm**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Nhánh 1, nhánh 2 hẻm 51, đường CM18, Khu phố 6 và hẻm 1, đường Phạm Tung, Khu Phố 1, Phường 3,**

**thành phố Tây Ninh**

*(Kèm theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường 3)*

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	UBND Phường 3	Xây lắp (bao gồm: chi phí xây lắp sau thuế và chi phí đảm bảo giao thông)	Xây lắp (bao gồm: chi phí xây lắp sau thuế và chi phí đảm bảo giao thông)	328.012.979	Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý II, III/2024	Tròn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án hoàn thành	không áp dụng	Bộ phận Tài chính – Kế toán
5		Giám sát Thi công xây dựng	Giám sát Thi công xây dựng	10.242.589		Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức lựa chọn nhà thầu	07 ngày	Quý II, III/2024	Tròn gói	90 ngày	không áp dụng	không áp dụng
6		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: gói thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: gói thầu thi công xây dựng	1.106.443		Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức lựa chọn nhà thầu	07 ngày	Quý II, III/2024	Tròn gói	30 ngày	không áp dụng	không áp dụng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	UBND Phường 3	Thảm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công trong hoạt động xây dựng	Thảm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công trong hoạt động xây dựng	5.000.000	Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn	Không có phương thức lựa chọn nhà thầu	07 ngày	Quý II, III/2024	Tròn gói	30 ngày	không áp dụng	không áp dụng
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>344.362.011 đồng</b>									

